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                     Kontrolní den č.7                                    


	Stavba
	Újezd nad Zbečnem ,veřerjný vodovod                                                               reg.číslo 

	Datum
	19.1.2022

	Předmět jednání
	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby

	Podklady
	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady
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1.    4.10.2021 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis
2.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,)
3.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:trvá z kanalizace
Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz
4.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas (7dní před zahájením oznámit investorovi  úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí možnou obj.trasu
5.odsouhlasen projekt s datem 2020
6.odsouhlasen styl přípojkové karty,každou připojnou odbočku na svém pozemku,odbočka + vod.šachta je potřeba vytyčit sítě,elektro,vodu,apod.
7.odouhlasen subdodavatel mikrotunelaří DUNDR
8.povolena mezideponie výkopku firmě VPK na pozemku u koní směr Račice
9.dohodnut nákup –přednostní x kusů pojízdných a x kusů nepojízdných
10.upozornění pro občany ,firma provádí ,dodává a osazuje vodoměrnou šachtu cca 2m za hranicí pozemku(plotem)vč.propoje z hlavního řádu, od vodoměrné šachty do objektu si provádí již majitel
11.dohodnuto množství  šachet dle rozpočtu HUTIRA  s roztečí pro vodoměr 190mm
12.předány PD přípojek ,některé nemají vod.šachtu ,ale vodoměr v objektu,zde zhotovitel provádí zatažení přípojky za plot cca 2m  bez mtž šachty
13.spojovaní potrubí u přípojek,povoleno dle počasí,varné i Isiflomosaz.
14.investor a TDI bere navědomí dopis od VKM o možnosti provozování vodovodu,investor vyvolá jednání o naplněnosti obsahu dopisu.
15.stavba pokračuje dle schválené dokumentace a stavebního povolení vč.vysoutěžené dokumentace ,kde jsou popsané vodoměrné šachty nevlezné.viz.odsouhlasený mat.AD a TDI
16.v této době je již nemyslitelné měnit nevlezné vodoměrné šachty za vlezné uznávané Kladenskými vodárnami
-vyžádalo by si to změnu ve stav.povolení
-z uznatelného nákladu na MZE by byl neuznatelný náklad v celkové hodnotě kolem 5mil.kč
-nutný nákup nových šachet cca 2 380tis,nepotvrzená dodávka během 1.pololetí 2022 a co s nevyužitými již částečně dodanými a zbytek rezervace pro 1.čtvrtletí podepsaná objednávka
17. ve standartech vodáren se  hovoří i možných změnách,např v dálkově odečitatelných vodoměrech
posílám dle dohody odkaz na dálkové odečty, které používá naše společnost. 

IOT WATER - Dálkové odečty vody | Home (iot-water.cz)

18.posílení pracovníků na dobu určitou ,která bude provádět pokládku hl.vodovodního řádu výkopovou metodou na řadě.2,4
19.práce budou přerušeny od 22.12.2021-3.1.2022 v závislosti na počasí
20.armaturní šachta bude vybavena dle schváleného projektu ,možno objednat
21.upřesnění provozovatele oznámí investor  do 30.1.2021
22.za účasti schváleného sub.na opravu komunikací fa:Froněk,byly určeny postupy a rozsahy oprav komunikací



Postup prací
Provedeny všechny  řády vyjma části na řad.2,  2.5,   2.4

HMG:    výše jmenované řády ,předpoklad dokončení do konce 2/2022
              Přípojky dle počasí až po Novém roce-příprava na přípojky


Fakturace       10.2021                                            708 374,13kč bez DPH uznatelné
                        11,2021                                         7 083 942,24 kč
                        12,2021                                            503 119,75
	Celkový náklad z rozpočtu
	 
	 
	 
	 
	 
	23 376 677,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Průběh výstavby ceny bez DPH
	 
	 
	 
	 
	Prostavěné do začátku období
	Období                                              01.12.2021 - 31.12.2021
	Zůstatek

	
	
	
	
	
	
	
	7 792 316,37
	503 119,75
	15 081 240,93




Úkoly z KD č. 3:
1.dopracovat přípojky na řádech  2.4,2  zadní část,řád.2.1. včetně objednaných dodatečného rozšíření např.kolem zájmového území nových stav.pozemků,prodloužení řádu 2.7 kolem č.p102 spodem…(alespoň vytyčení,situaci a náznak přípojek)
Zodpovídá:AD,                                                                           Termín: trvá

Úkoly z KD č. 7
1.odsouhlasení pozice AT stanice dle zákresu geodeta na přivaděči
Zodpovídá:AD,TDI +zhotovitel                                                     Termín:27.1.2022
2.dopracování a odsouhlasení počtu přípojek
Zodpovídá: AD,TDI +zhotovitel                                                     Termín:27.1.2022

3.rozšíření vodovodních řádů-kontrola a odsouhlasení pro další kroky vedoucí k realizaci
Zodpovídá:AD,TDI a investor                                                     Termín:27.1.2022
4.odstranění porostů v okolí AT na přivaděči
Zodpovídá:investor                                                                      Termín:31.1.2022




KOOBOZP
Pracoviště obsazeno .
Práce probíhají bez porušení BOZP.

 Doporučení,stálá úprava sjízdnosti komunikací a vyditelné značení uzavírek potřebné pro další práce.

Příští mimořádný KD č. 8 se bude konat na obecním úřadě  Zbečno 27.1.2022 od 10 hodin za účasti AD(téma přípojky,rozšíření a ATstanice)
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 20.1.2022
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