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                     Kontrolní den č.12                                   


	Stavba
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1.    4.10.2021 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis
2.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,)
3.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:trvá z kanalizace
Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz
4.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas (7dní před zahájením oznámit investorovi  úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí možnou obj.trasu
5.odsouhlasen projekt s datem 2020
6.odsouhlasen styl přípojkové karty,každou připojnou odbočku na svém pozemku,odbočka + vod.šachta je potřeba vytyčit sítě,elektro,vodu,apod.
7.odouhlasen subdodavatel mikrotunelaří DUNDR
8.povolena mezideponie výkopku firmě VPK na pozemku u koní směr Račice
9.dohodnut nákup –přednostní x kusů pojízdných a x kusů nepojízdných
10.upozornění pro občany ,firma provádí ,dodává a osazuje vodoměrnou šachtu cca 2m za hranicí pozemku(plotem)vč.propoje z hlavního řádu, od vodoměrné šachty do objektu si provádí již majitel
11.dohodnuto množství  šachet dle rozpočtu HUTIRA  s roztečí pro vodoměr 190mm
12.předány PD přípojek ,některé nemají vod.šachtu ,ale vodoměr v objektu,zde zhotovitel provádí zatažení přípojky za plot cca 2m  bez mtž šachty
13.spojovaní potrubí u přípojek,povoleno dle počasí,varné i Isiflomosaz.
14.investor a TDI bere navědomí dopis od VKM o možnosti provozování vodovodu,investor vyvolá jednání o naplněnosti obsahu dopisu.
15.stavba pokračuje dle schválené dokumentace a stavebního povolení vč.vysoutěžené dokumentace ,kde jsou popsané vodoměrné šachty nevlezné.viz.odsouhlasený mat.AD a TDI
16.v této době je již nemyslitelné měnit nevlezné vodoměrné šachty za vlezné uznávané Kladenskými vodárnami
-vyžádalo by si to změnu ve stav.povolení
-z uznatelného nákladu na MZE by byl neuznatelný náklad v celkové hodnotě kolem 5mil.kč
-nutný nákup nových šachet cca 2 380tis,nepotvrzená dodávka během 1.pololetí 2022 a co s nevyužitými již částečně dodanými a zbytek rezervace pro 1.čtvrtletí podepsaná objednávka
17. ve standartech vodáren se  hovoří i možných změnách,např v dálkově odečitatelných vodoměrech
posílám dle dohody odkaz na dálkové odečty, které používá naše společnost. 

IOT WATER - Dálkové odečty vody | Home (iot-water.cz)

18.posílení pracovníků na dobu určitou ,která bude provádět pokládku hl.vodovodního řádu výkopovou metodou na řadě.2,4
19.práce budou přerušeny od 22.12.2021-3.1.2022 v závislosti na počasí
20.armaturní šachta bude vybavena dle schváleného projektu ,možno objednat
21.upřesnění provozovatele oznámí investor  do 30.1.2021
22.za účasti schváleného sub.na opravu komunikací fa:Froněk,byly určeny postupy a rozsahy oprav komunikací
23.Dne 27.1.2022 proběhl mimořádný KD za účasti všech vč,AD.
1.dohodnuty  změny na provedení přípojek  placené části obcí----dohoda o úpravě do 2.2.2022 -splněno
2.dohodnuto  zpracování rozšíření vodovodu v Újezdě n/Z---předání podkladů do 9.2.2022

24.ved.stavby p.Vlasák upozorní předem majitele  nemovitosti na provádění přípojky,kde je potřeba podpis o výzkytu sítí na soukr.pozemku a souhlas s provedením přípojky 
(zhotovitel provádí přípojku cca 2m za hranici pozemku- za plot,vč.osazení šachty a přípravu na vodoměrnou soustavu,nemá v předmětu díla odstranění zpevněné  plochy a znovu položení,míní se tím zámková dlažba ,betonové plochy apod.,zpětné položení a odstranění musí připravit  dle dohody  s ved.stavby majitel nemovitosti  v domluveném rozsahu(cca na osazení šachty bude potřeba cca2x2m a umožnit přistup stroje.
Zhotovitel žádá vlastníky nemovitostí  o možné osazení mimo keře,stromy-nebezpečí přetrhání kořenové soustavy a následné uhynutí ,lze dle dohody  posunout šachtu mimo těchto nebo jiných překážek.
Práce v travnaté ploše nebo štěrkové ploše budou provedeny zpět dle původního stavu.
25.investor,obec bude od příštího týdne vyzývat občany k podpisu smlouvy  a souhlasu s vodovodní přípojkou v souladu projednání v zastupitelstvu
26.montáž pro vodoměr provádí dle smluvního ujednání zhotovitel pouze v dodané šachtě HUTIRA,pokud přípojné místo je požadovano do jiného typu (např.původní šachta,nebo již zbudovaná bet. apod.) nebo do prostoru domu(sklep,technická místnost) musí si přípravu pro vodoměr provést sám vč.instal.materialu.
27.AD a TDI doporučuje vodoměry s odečtem KAMSTRUP
28.předpoklad oprav komunikací postupně 05-07/2022
29.projednána možnost provozování vodovodu. Nedošlo k úplnému možnému provozování od VKM,projednává se rozdělení provozování od ATS stanice (Zbečno –ATS =VKM Kladno a Újezd nad Zbečnem=obec) 
30.TDI souhlasí s průzkumnými pracemi na navržených nových řadech,pro zdárné provedení po vydání vod.rozhodnutí a provádění přípojných prací k nemovitostem  v rozsahu projektu a rozpočtu schváleném na MZE
31.provoz vodovodu Zbečno-ATS pod Újezdem n/Z bude provádět VKM Kladno,kde bude nutné osadit vodoměrné šachty dle standartu VKM ,výjimka je možnost osadit vodoměr do budovy,kde z prostorových důvodů ,nebo výškového převýšení nebude možno osadit šachtu.
Újezd n/Z bude provozovat obec .
32.TDI potvrdil počet a nákup vod.šachet nevlezných pro Újezd n/Z dle tabulky AD z 17.2.2022 tzn.118 nepojízdných a 31 pojízdných
33.TDI potvrzuje nákup 8ks vodovodnívh šachet dle stan.VKM .vlezné pro úsek provozovaný VKM
34.TDI potvrzuje výrobu ATS stanice dle posledního výkresu 3.1/2022



Postup prací
Provedeny všechny  řády chybí řád 2-2 cca 85m ,provádějí se přípojky cca 65% provedeno
-
HMG:    plní- 



Fakturace       10.2021                                            708 374,13kč bez DPH uznatelné
                        11,2021                                         7 083 942,24 kč
                        12,2021                                            503 119,75
                        01/2022                                         1 502 757,49
                        02/2022                                         2 498 447,50 
                        03/2022                                         1.124 106,10kč bez DPH + 1.518 476,30 neuzn.
                        04/2022
                        05/2022
                        06/2022 
                        07/2022
                        08/2022
                                                                             

Úkoly z KD č.12
1.připravit dodatek k rozšíření řadů A,B,C vč.dalších projednaných úprav a rozšíření ploch komunikací dle kontroly a utčení rozsahu TDI  
                                                                                                                           Termín:1.5.2022                                                                              
Zodpovídá:VPK

2.uzavřít s firmami Froněk s.r.o. a Silnicecajk s.r.o. smluvní vztahy pro dohodnuté opravy komunikací
Zodpovídá.VPK                                                                                                  Termín.4.5.2022

KOOBOZP
Pracoviště obsazeno .
Práce probíhají bez porušení BOZP.

 Doporučení,stálá úprava sjízdnosti komunikací a  značení uzavírek potřebné pro další práce –trvá,pozor při práci v blízkosti strojů.


TDI svolává koordinační schůzku 4.5.2022 v 10hod. na OU Zbečno,prosím účast zhotovitele + sub.Froněk a Sinicecajk.Prosím o přípravu termínů možných nástupů.

Další  KD  č.13 bude 18.5.2022 v 9hod . nebo po dohodě investor zhotovitel.
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský  28.4..2022
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