Informace o prodloužení stavby Masarykova mostu ve Zbečně


Chtěl bych Vás informovat, že zhotovitel opravy mostu ev.č. 20112-1 („Masarykův most“) ve Zbečně požádal Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p.o., která je investorem opravy, o prodloužení termínu výstavby do 15.12.2024.
Důvodem je nejenom zdržení prací po jarním zvednutí hladiny Berounky, ale i skryté závady objevené v průběhu stavby na konstrukci mostu. Po odtěžení násypů na železobetonových obloucích mostu byl na vnitřní straně čelních zdí  zjištěn výskyt vodorovných trhlin a otevřených spár mezi jednotlivými segmenty zdí. Do té doby skryté trhliny a další na křídlech si vyžádaly úpravu technologie opravy a projekční změny postupu výstavby. Tyto změny znamenaly v souhrnu uvedené prodloužení harmonogramu prací stavby.

