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                     Kontrolní den č. 1                                    
 
 

Stavba Újezd nad Zbečnem ,veřerjný vodovod                                                               reg.číslo  

Datum 13.10.2021 

Předmět 
jednání 

Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby 

Podklady Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady 

  

  

 

Ing.J.Těhan Starosta  obeczbecno@iol.cz 724189474 

Mgr.R.Embertová Místostarosta  721460497 

    

    

M.Fiala Projekt. 
 

  

J.Jaroš Administrátor   
J. Doksanský Aterescz-TDS 

 
  

Ing.J.Vaňásek Aterescz-TDS 
 

  

Z.Moucha AteresCZ-koobozp   

M.Elmerich AteresCZ-koobozp   

L.Suchý ml. VPKSuchy s.r.o.   

    

J.Bauer-hl.stavbyved. VPKSuchy s.r.o.   

p.Vlasák VPK Suchý   

    

    
    

    

    

    

1.4.10.2021 bylo protokolárně předáno staveniště zhotovitelovi viz.sam.zápis 
2.AD + TDI odsouhlasil použití stav,mat.a schválil nákup (potrubí a potrubní systémy,) 
3.investor podepsal smluvní vztah s arch.dohledem nad stavbou spojení:trvá z kanalizace 
Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková  
4.dnešním dnem investor předává místní komunikace pro účely stavby,zhotovitel je povinen včas 
(7dní před zahájením oznámit investorovi  úsek pro výkopové práce),investor zajistí branou 
SMSnebo jiným způsobem informovanost občanů v dotčeném úseku,zhotovitel zajistí DZ a označí 
možnou obj.trasu 
5.odsouhlasen projekt s datem 2020 
6.odsouhlasen styl přípojkové karty,každou připojnou odbočku na svém pozemku,odbočka + 
vod.šachta je potřeba vytyčit sítě,elektro,vodu,apod. 
7.odouhlasen subdodavatel mikrotunelaří DUNDR 
8.povolena mezideponie výkopku firmě VPK na pozemku u koní směr Račice 
 
Postup prací 
Vytyčení a nákup mat.,příprava na výkopové práce 
HMGv42. a 43.týden zahájení prací na hlavním řádu(většina bezvýkopovou metodou) konec 
přivaděče na staré Račické směr k novostavbám přes pastvy  řád 2 a 2.1. 
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Fakturace 
 
Úkoly z KD č. 1: 
      1.zajištění  propagační desky dle sml.o dílo . 
          Zodpovídá:zhotovitel + admin.                                        Termín:do 30.11.2021 
      2.předat dokumentaci přípojek –postupně i rozpracována,přípojky začátek  polovina 11/2021 
         Zodpovídá:AD                                                                  Termín:12/2021 
      3. vyzvat archeology na kontrolu. 
         Zodpovídá:zhotovitel                                                         Termín:30.10.2021 
 
 
Příští KD č. 2 se bude konat na obecním úřadě  Zbečno 26.10.2021 od 9 hodin. 
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD 
 
Zapsal: Josef Doksanský 13.10.2021 
  


