

TDI upozorňuje ,že v trase C se nachází VO,viditelně na sloupech,ale někde přechází přes komunikaci

Postup prací

Čov-úprava zhlaví betonových konstrukcí,příprava na betonáž,čištění jímek
Vytyčení a nákup mat.,příprava na výkopové práce,zavážení materiálem ,úprava ZS ploch

HMG2019

1.ČOV-betonáž nádrží,spodní stavby a práce s tím související,práce probíhají
2.pokládka kan.-Újezd n/Z od Š16-Š45 stoka C vč.ver,přípojek cca1 000m,
18.10. osazení značení,21.10.výkopové práce

Kompletní HMG s roky 2020 a 21 bude vytvořen v závislosti na povolení SUS vstup do komunikací.

Fakturace

Dohodnut způsob dvou faktur a to:1. uznatelné náklady(položky pod dotací)
2.neuznatelné náklady

Na každé faktuře vyznačit reg.číslo EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007246 platí pro všechny
(zhotovitel TDI,AD a admin)

Předpoklad 2019

Kanal.10	1.500tis.	ČOV	1.000tis.
11	3.500tis.		1.200
12	2.500		800
	7.500		3.000

Úkoly z KD č. 0:

- 4.zajištění velkoformátové propagační desky dle sml.o dílo .
Zodpovídá:zhotovitel + admin. Termín:do 30.10.2019 splněno
- 5.určit prostor pro propagační desku cca 5x 3m
Zodpovídá:investor Termín:15.10.2019 splněno

Úkoly z KD č. 1:

- 1.připravit plán KZP vč.všech bodů dle sml.o dílo odst.před zahájením prací
Zodpovídá:zhotovitel Termín:20.10.2019 trvá
- 2.Rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů dle potřeby fakturace
Zodpovídá:admin+ spol.zhotovitel Termín:30.10.2019 splněno
- 3.odhad fakturace za 10,11,12/2019
Zodpovídá:zhotovitel Termín:16.10.2019splněno
- 4.dodat zbývající dokumenty pro složku BOZP
Zodpovídá:zhotovitel Termín:16.10.2019splněno
- 5.postupné seznámení s plánem BOZP
Zodpovídá:zhotovitel + KOOBOZP Termín:stálý

Úkoly z KD č. 2:

- 1.osadit pracoviště mob.WC
Zodpovídá:zhotovitel Termín:21.10.2019
- 2.osadit a napsat do SD podružné měření EL u ČOV
Zodpovídá:zhotovitel Termín:21.10.2019
- 3.geolog.posouzení těžené horniny pro zpětný zásyp vč.výluhových zkoušek
Zodpovídá:zhotovitel Termín:10.11.2019
- 4.zhotovitel žádá investora o možné opětovné projednání již dříve přislíbených nákupů s vedením KZ
Zodpovídá:investor Termín:10.11.2019

Příští KD č. 3 se bude konat na obecním úřadě Zbečno 30.10.2019 od 9 hodin.
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD